



BORSATTI
CONSTRUÇÕES

RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21
RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

ENDEREÇO: RUA ITACOLOMI, 1954, ESQ. COM A RUA CAETANO M. DA ROCHA
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO
ÓRGÃO PROP.: CRECI 6ª REGIONAL

DATA: 15/09/2023
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
RESP. TÉCNICO: LUIZA BORSATTI
BDI: 22,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.714,53	R\$ 5.922,25	R\$ 28.636,78	R\$ 35.001,64	1,637%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 94.811,47	R\$ 24.101,26	R\$ 118.912,73	R\$ 145.342,47	6,796%
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 256.573,59	R\$ 58.611,43	R\$ 315.185,02	R\$ 385.238,56	18,014%
4	ALVENARIA	R\$ 46.048,67	R\$ 30.175,88	R\$ 76.224,55	R\$ 93.166,34	4,357%
5	VEDAÇÕES INTERNAS	R\$ 38.394,42	R\$ 6.685,90	R\$ 45.080,32	R\$ 55.099,95	2,577%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 201.309,96	R\$ 79.523,00	R\$ 280.832,96	R\$ 343.251,35	16,051%
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 124.991,16	R\$ 44.195,61	R\$ 169.186,77	R\$ 206.790,50	9,670%
8	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 65.395,91	R\$ 22.815,50	R\$ 88.211,41	R\$ 107.817,42	5,042%
9	SISTEMA DE LÓGICA	R\$ 15.139,35	R\$ 6.939,96	R\$ 22.079,31	R\$ 26.986,69	1,262%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	R\$ 29.918,83	R\$ 11.003,04	R\$ 40.921,87	R\$ 50.017,23	2,339%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 7.607,38	R\$ 2.555,73	R\$ 10.163,11	R\$ 12.421,98	0,581%
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 43.012,04	R\$ 2.565,12	R\$ 45.577,16	R\$ 55.707,21	2,605%
13	ESQUADRIAS	R\$ 261.100,00	R\$ 8.843,00	R\$ 269.943,00	R\$ 329.940,97	15,428%
14	COBERTURA	R\$ 38.964,79	R\$ 3.387,61	R\$ 42.352,40	R\$ 51.765,71	2,421%
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	R\$ 19.908,58	R\$ 2.614,44	R\$ 22.523,02	R\$ 27.529,02	1,287%
16	ELEVADOR	R\$ 68.100,00	R\$ 7.800,00	R\$ 75.900,00	R\$ 92.769,66	4,338%
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	R\$ 96.003,21	R\$ 0,00	R\$ 96.003,21	R\$ 117.341,04	5,487%
18	LIMPEZA	R\$ 822,62	R\$ 1.098,33	R\$ 1.920,95	R\$ 2.347,90	0,110%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 1.430.816,51	R\$ 318.838,06	R\$ 1.749.654,57	R\$ 2.138.535,67	100,0%
PERCENTAGEM (%)		81,78%	18,22%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 360

LUIZA BORSATTI
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo