



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.  
CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21  
RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

ENDEREÇO: RUA ITACOLOMI, 1954, ESQ. COM A RUA CAETANO M. DA ROCHA  
MUNICÍPIO: PATO BRANCO  
OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO  
ÓRGÃO PROP.: CRECI 6ª REGIONAL

DATA: 15/9/2023  
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO  
RESP. TÉCNICO: LUIZA BORSATTI  
BDI: 22,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 52.569,73	R\$ 63.243,33	R\$ 115.813,06	R\$ 141.553,86	6,144%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 99.880,94	R\$ 25.051,81	R\$ 124.932,75	R\$ 152.700,51	6,628%
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 256.573,59	R\$ 58.611,43	R\$ 315.185,02	R\$ 385.238,56	16,722%
4	ALVENARIA	R\$ 43.206,14	R\$ 29.112,92	R\$ 72.319,06	R\$ 88.392,81	3,837%
5	VEDAÇÕES INTERNAS	R\$ 49.784,85	R\$ 7.211,54	R\$ 56.996,39	R\$ 69.664,50	3,024%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 204.024,96	R\$ 79.949,75	R\$ 283.974,71	R\$ 347.091,40	15,066%
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 125.555,84	R\$ 45.670,47	R\$ 171.226,31	R\$ 209.283,35	9,084%
8	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 66.296,11	R\$ 22.814,58	R\$ 89.110,69	R\$ 108.916,58	4,728%
9	SISTEMA DE LÓGICA	R\$ 15.139,35	R\$ 6.939,96	R\$ 22.079,31	R\$ 26.986,69	1,171%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	R\$ 29.748,86	R\$ 11.126,64	R\$ 40.875,50	R\$ 49.960,56	2,169%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 7.616,19	R\$ 2.555,73	R\$ 10.171,92	R\$ 12.432,75	0,540%
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 43.012,04	R\$ 2.565,12	R\$ 45.577,16	R\$ 55.707,21	2,418%
13	ESQUADRIAS	R\$ 261.100,00	R\$ 8.843,00	R\$ 269.943,00	R\$ 329.940,97	14,321%
14	COBERTURA	R\$ 24.399,59	R\$ 46.863,50	R\$ 71.263,09	R\$ 87.102,14	3,781%
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	R\$ 14.445,19	R\$ 4.376,34	R\$ 18.821,53	R\$ 23.004,83	0,999%
16	ELEVADOR	R\$ 75.900,00	R\$ 0,00	R\$ 75.900,00	R\$ 92.769,66	4,027%
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	R\$ 96.003,21	R\$ 0,00	R\$ 96.003,21	R\$ 117.341,04	5,093%
18	LIMPEZA	R\$ 1.819,23	R\$ 2.893,85	R\$ 4.713,08	R\$ 5.760,62	0,250%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 1.467.075,82</b>	<b>R\$ 417.829,97</b>	<b>R\$ 1.884.905,79</b>	<b>R\$ 2.303.848,05</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>77,83%</b>	<b>22,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 360

\_\_\_\_\_  
LUIZA BORSATTI  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo